06 Juillet 2011

Your business technologists. Powering progress © Confidential Aws




Fonctionnalités
CoDevTT s'appuie sur Mantis pour gérer I'avancement du projet
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Rapports d'activité
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Existant
Des taches récurrentes et laborieuses

» Suivi des taches

— Le chef de projet va a la péche aux informations

— Le CRA hebdomadaire (feuille XLS) manque de granularité

— Difficulté a évaluer les axes d'amélioration de I'équipe

— Pas de lien entre les outils de dev et les outils de gestion de projet

» Rapports hebdo/mensuels

— Calcul d'indicateurs de production
— Création de graphiques
— Synthese des points difficiles et de I'avancement
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Expression du besoin
Spontanéité de I'information et automatisation des taches

Faciliter la saisie des CRA

Informer des que possible sur
I'avancement des taches (et non en fin de
semaine)

Lever des alertes

Générer des infos pour les rapports client

Respect des delais de livraison (100.0%)

Total Fiches Formule
Fiches NOM livrées & temps, 0 () DeliveryDate = DeadLine
Fiches livrées & temps. 1 (D) 602 DeliveryDate <= DeadLine

Dérives - Résolues dans la période

EffortEstim

ETA (BI + BS) Description
Nbre de jours de dépassement par rapport
as - Le caleul est fait sur les fiches Résolues/Fe
Derive +.23 373 - Les fiches reouvertes ne sont pas comptat
- Si négatif, avance sur le planing.
Fiches en dérive 2 (13.8) 2 (10.6) 608, 534

Fiches a I'equilibre 1 (-0.5) 1 (0} Fiches résolues dans les temps.

Fiches en avance 1 (-8.85) 1 (-4.85) 652
Dérives - En cours a ce jour
EffortEstim s
ETA (BI + BS) Description

as Mbre de jours de dépassement par rapport
DiEE il 11,10 - Le caleul est fait sur les fiches NOM Resolu
Fiches en dérive 7 (30.55) 5 (11.25) 553, 468, 458, 284, 261
Fiches a I'équilibre 12 (-6.45) 19 (1.35) Fiches résolues dans les temps.
Fiches en avance 6 (21 1 (-1.5) 620
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Fonctionnement global
La gestion du temps en plus

» Mantis pour suivre toutes les taches
quotidiennes

— Anomalies
— Taches de développement

— Taches 'annexes' (Suivi Op, Outils,
Incidents, Absences, Astreintes,

f ]

S
Support, etc.) —

L

S

E

568 259
485 535

543 485

544 427

547 567 541

» Ajouter la notion de temps aux fiches
Mantis

— Budget initial (nbre de jours)
— Reste a faire

— Date Jalon (deadline)

— Date de livraison
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Mise en ccuvre
Customisation de Mantis

» Saisie des CRA basée sur les taches
Mantis

» Utilisation du workflow de mantis

» Ajout de champs dans les fiches mantis
pour permettre le suivi dans le temps

» Ajout d'un projet 'SuiviOp' regroupant
toutes les taches annexes

» creation d'un module dédié au suivi
des fiches, planning, statistiques,
rapports.

Projets de SuiviOp

Ajouter le projet de Suiviop commun *

M creer un projet de Suiviop Spécifique

+ Nom du Projet SuiiCp mry_team

+ Catégories

Gestion de Projet *
M 1mcident
M outillage
Capitalisatiun

¢ Champs personnalisés

Champs CoDey *
+ Taches de SuiviOp
[¥] Gestion de Projet
[¥] Gestion de Projet
Cincident
Ooutillage
[ capitalisation

{Rewnion, Avant-vente, Suivi de projed, ..}
{Serveur inaccessible, ...}
fAdrain Sve, Scrints, ..)

{suppord, Doc, Formation, Wik, ...}
(81, BS, BAE, Deadline, Date de Livralson)

{generigue) Gestion de Projet

(generigue) Réunion

{generigue) Indisponibilité plateforme de Dev
(generique) Scripts de compilation

(generigue) Support interne
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Démonstration
Points abordés pendant la démonstration
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Exemple de fiche mantis
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Adapter CodevTT a la CNMSS

» Adapter
— Migration de MANTIS v1.1.8 vers MANTIS v1.2.X

— Intégrer les indicateurs cités dans la Convention de Service

» Déployer
— Migrer MANTIS pour I'ensemble du service

ou
— Créer une nouvelle instance de MANTIS
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Et apres ?
CodevTT est en constante évolution

» Standardisation

— Terminologie
— Indicateurs issus du « GDP Mesurment Catalogue »

» Fonctionnalités

— Seuils d'alertes configurables pour les indicateurs (min, max, alerte)
— Personnalisation (choix des indicateurs, seuils, langues, etc)

— Gestion de la dépendance des taches

— Visibilité du champ ETA (manager=oui, developers=non)

— Meilleure gestion des entrées/sorties dans une équipe

— Interface + sexy (HTML5)
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Merci

Contact:

Louis BAYLE
Tel: 04 42 60 47 00

Http://codevtt.org

Atos
200 Rue Pierre Duhem

13100 Aix-en-Provence
www.atos.net
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